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Opinnäytetyö 72 sivua, josta liitteitä 37 sivua 
Huhtikuu 2012 
Tässä opinnäytetyössä laadittiin Lasepal Oy:lle työmaakohtainen laatukansio, jolla 
yritys todentaa, ohjaa ja valvoo tehtävien töiden laatua. Laaditun laatukansion on 
tarkoitus toimia esimerkkinä myös yrityksen tuleviin projekteihin. Laatukansion 
laadinnassa käytettiin esimerkkityömaana Tampereen Pispalassa sijaitsevaa asunto-
osakeyhtiö Pispanhovia, johon yritys suoritti linjasaneeraukseen. Laatukansio on 
laadittu kohteen pääurakoitsijana toimivan rakennusteknisten töiden urakoitsijan 
näkökulmasta.  
 
Laatukansio toimii työmailla työnjohdon laadunhallinnan apuvälineenä ja laadun 
arkistointityövälineenä. Sinne tallennetaan kaikki työmaan aikana kootut 
laatudokumentit. Laatukansioon on laadittu tarkistuslistoja, -pöytäkirjoja, muistioita 
sekä työmaakohtainen laatusuunnitelma. Sen sisältö on suunniteltu yhteistyössä 
yrityksen johdon kanssa, ja siihen on laadittu johdon mielestään oleellisimmat ja 
johdolta vielä puuttuvat dokumentit. Asiasisällössä on otettu huomioon, että se 
noudattaa rakennusalan lakeja, määräyksiä ja asetuksia.  
 
Laaditun laatukansion avulla pyritään yhtenäistämään Lasepal Oy:n eri työmailla 
tehtävää laadunhallintaa. Lasepal Oy:llä ei ole aikaisempaa laatukansiota, joten sen 
kehittäminen on vielä alkuvaiheessa. Laatukansion sisällön ei ole tarkoitus olla 
lopullinen ja ehdoton, vaan sitä voi ja tulee muokata ja muuttaa tarpeen vaatiessa 
vastaamaan paremmin yrityksen tarpeita.    
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Bachelor's thesis 72 pages, appendices 37 pages 
April 2012 
The purpose of this thesis was to create a site-specific quality file for Lasepal Oy. Quali-
ty file is a way for the company to verify, control and supervise the quality of their 
works. Quality file also functions as an example for the company’s forthcoming pro-
jects. Pispanhovi, located in Pispala, Tampere, operated as an example worksite for this 
quality file. Lasepal was executing a pipeline renovating at this worksite.  
This thesis is created from the viewpoint of a construction contractor who is the main 
contractor at this specific worksite.  
 
Quality file functions as a tool for the project contractor to manage and archive the 
quality of the work. All the documents collected during the project are recorded in the 
file. Lists of supervision, documentation, memos, and worksite-specific quality plan are 
all collected in the file. The content of the quality file is designed in co-operation with 
the company management. The most important and to-be-found documents are 
collected there. The content follows the laws, rules and regulations of the construction 
branch. 
 
One of the purposes of the quality file is to standardize the quality manangement in 
different Lasepal worksites. The company does not have an existent quality file so the 
development is still in process. The content of the quality file is not to be final or 
conclusive, but still to be modified and changed when the need emerges for it to meet 
the needs of the company better.  
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Opinnäytetyö on laadittu Lasepal Oy:lle, joka on Tamperelainen perheyritys. Lasepal 
Oy on keskittynyt korjausrakentamiseen ja se suorittaa pääasiassa linjasaneerauksia 
kerros- ja rivitalokohteisiin. Lasepal Oy toimii hankkeissaan pääurakoitsijan asemassa. 
Yritys on perustettu vuonna 1995 ja työllistää tällä hetkellä (vuonna 2012) 15 vakituista 
työntekijää. Lasepal Oy:llä on myös lukuisia aliurakoitsijoita ja yhteistyökumppaneita. 
(www.lasepal.fi/yritys.php) 
 
Opinnäytetyössä käsitellään linjasaneerauskohteen laatukansion sisältämiä asioita hank-
keen pääurakoitsijan näkökulmasta. Työn tarkoituksena oli laatia yritykselle työmaa-
kohtainen laatukansion malli, johon on kerätty kaikki yritykseltä vielä puuttuvat työ-
maan laadunvarmistukseen tarvittavat dokumentoinnit. Laatukansion sisältämien val-
miiden dokumentointipohjien avulla työnjohdon on helppo täyttää työmaalla tehtävät 
laadunvarmistustoimenpiteet ja -dokumentoinnit. Laatukansion tavoitteena on myös 
yhdenmukaistaa yrityksen eri työmailla tehtävät laadunvarmistuksen toimenpiteet sekä 
huolehtia, että laadunvalvonta on ajan tasalla. 
 
Mallityömaan laatukansio laadittiin tavanomaisesta linjasaneerauskohteesta, joka sisälsi 
lähes poikkeuksetta yritykselle tavanomaisen linjasaneerauskohteen työvaiheet. Tämän 
takia laatukansion sisältöä ei yleensä tarvitse radikaalisti muuttaa eri työmaiden välillä. 
Laatukansiosta tulee kuitenkin käydä ilmi kyseisen työmaan erityispiirteet ja sen tulee 





Opinnäytetyön teoriaosuudessa, eli kohdissa kaksi ja kolme, on käsitelty laatua raken-
nushankkeen ja -yrityksen kannalta tärkeimmissä asioissa. Asiat on käsitelty tiiviisti ja 
periaatetasolla, jotta opinnäytteen lukija saisi käsityksen laaditun laatukansion taustoista 





Opinnäytetyön sovellusosiossa, eli kohdassa neljä on käsitelty yritykselle laaditun laa-
tukansion sisältöä yksityiskohtaisemmin. Sovellusosiossa selvitetään laadittujen doku-
menttien laadintaperusteet sekä se, mihin niissä käytetty tieto pohjautuu. Laatukansioon 
on koottu oleellisimmiksi koetut dokumentit ja dokumentointipohjat, joiden avulla ky-
seessä olevan työmaan laadunvarmistusta pystytään todentamaan ja joista työnjohdolle 
on apua. Laatukansiota voidaan soveltaa pienellä vaivalla yrityksen tuleviin hankkeisiin. 
Lasepal Oy:llä ei ole aikaisemmin laadittua laatukansiota, joten sen kehittäminen on 





Laatukansio on tarkoitus ottaa yrityksessä käyttöön heti sen valmistuttua keväällä 2012. 
Yrityksen toimihenkilöt koulutetaan käyttämään laatukansion tarjoamia laadunvarmis-
tustyökaluja, jotta niistä saataisiin kaikki hyöty irti. Laatukansion dokumentit on pyritty 
laatimaan siten, että niiden täyttäminen olisi helppoa. Opinnäytteen tärkein tavoite on 









2.1 Laatu käsitteenä 
 
Laadulla on käsitteenä monta määritelmää ja monta ulottuvuutta. Laatu käsitetäänkin 
nykyään tuotteen laadun sijaan liikkeen kokonaisvaltaiseksi johtamiseksi. Laatua voi-
daan määritellä jakamalla se eri tuotteiden tai toiminnan eli prosessin laatuun. Tuotteen 
laatu toimii erityisesti kilpailutekijänä sekä asiakkaan odotuksien ja huomion herättäjä-
nä. Lopputuotteen laatu voidaan jakaa valmistuksen laatuun, suunnittelun laatuun sekä 
asiakkaan havaitsemaan suhteelliseen laatuun. (Mäki, Koskenvesa & Sahlstedt 2008. 9) 
 
Valmistuksen laatu kertoo miten lopputuote vastaa sille suunnittelussa asetettuihin vaa-
timuksiin. Suunnittelun laatu kuvaa sitä, kuinka hyvin lopputuote on suunniteltu täyttä-
mään asiakkaan sille asettamat vaatimukset ja tavoitteet. Ainoastaan tietämällä, mitä 
asiakas tuotteelta odottaa, on mahdollista tietoisesti pyrkiä tuottamaan laadukas loppu-
tuote. Asiakkaan havaitsema suhteellinen laatu on hänen saamansa tuotteen laadun suh-
de odotettuun laatuun. Tuotteen laatu on silloin hyvä, kun asiakkaan kokema laatu vas-
taa hänen odotuksiaan. Tuotteen tai palvelun lisäksi laadun muodostavat asiakkaan en-
nakkokäsitykset sekä tuottajan imago. Asiakkaan kokemaan laatuun vaikuttavat suun-
nittelun ja valmistuksen lisäksi myös asiakaskontaktit sekä liiketoimintasuhteissa val-
mistajan ja asiakkaan liiketoimintaprosessien yhteensopivuus. (Kankainen & Junnonen 
2001. 6-7) 
 
Toiminnan laatua voidaan myös kuvata sisäisen asiakkuuden näkökulmasta. Alun perin 
asiakkaalla tarkoitettiin tuotteen loppukäyttäjää, mutta nykyään se on laajentanut ku-
vaamaan myös organisaation sisäisiä asiakkaita, kuten seuraavaa työvaihetta ja sen teki-
jöitä. Toiminnan laatu onkin keskeinen tekijä tyydytettäessä yrityksen sisäisiä tarpeita, 
parannettaessa tuottavuutta ja alennettaessa kustannuksia, eli parannettaessa yrityksen 






2.2 Laadun johtaminen 
 
Laadukkaan lopputuotteen aikaansaaminen on yrityksen olennainen menestystekijä. Sen 
vuoksi laatua on myös johdettava. Yrityksen johdon rooli laadun tekemisessä on olen-
nainen. Johdon tehtävänä on selvittää laadunparannuskeinot koko organisaatiolle, ohjat-
ta laadunparannusprosessia sekä antaa palautetta henkilöstölle. (Mäki, Koskenvesa & 
Sahlstedt 2008. 9) 
 
Laadukkaan lopputuloksen aikaansaaminen on työntekijöiden ja työnjohdon jatkuvan 
vuorovaikutuksen sekä yhteistoiminnan tulos. Vaikka henkilöstön kehittäminen, moti-
vointi ja kannustus on ensisijaisen tärkeää, tulee ennen kaikkea yrityksen tavoitteiden ja 
toimintatapojen olla selkeitä laatujohtamisen onnistumiseksi. Laadukkaan lopputulok-
sen aikaansaamisen ehtona on, että työn suorittajalla on tiedossa työn tavoitteet ja laatu-
vaatimukset, ja että hän sitoutuu niihin. (Mäki, Koskenvesa & Sahlstedt 2008. 9). 
 
Laatujohtamisen lähtökohtana on, että laatua ei synny valvomalla, vaan tekemällä asiat 
kerralla oikein. Tämän takia työtekijöiden tulisi itse täyttää tarkastuspöytäkirjoja teh-
dystä työstä, eli laadunvalvonta suoritettaisiin oman työn valvontana. Tällöin moraali 
laadukkaan lopputuloksen aikaansaamiseen nousisi ja työnjohto varmistuisi siitä, että 
työntekijällä on tiedossa työn tavoitteet ja vaatimukset sekä mahdolliset mittatarkkuus-
vaatimukset. Tällöin työjohto voisi suorittaa laadunvarmistuskokeita pistokoetyyppises-
ti, jolloin sen työaikaa säästyy muihin tehtäviin. (Kankainen & Junnonen 2001. 6-7) 
 
Laadun johtamisen tavoitteena on ottaa kaikki asiakkaan tarpeet huomioon ja hyödyntää 
asiakkaiden antamia palautteita yrityksen oman toiminnan kehittämiseksi. Laadukkaan 
lopputuloksen aikaansaaminen edellyttää koko organisaatiolta jatkuvaa kehittämistä ja 
laadun ylläpitämistä. (Kankainen & Junnonen 2001. 6-7) 
 
Johtamisen laatu korostuu erityisesti linjasaneerauskohteessa, sillä työnjohdon tulee olla 
jatkuvassa kanssakäymisessä myös kohteessa töiden aikana asuvien asukkaiden kanssa. 






Työnjohdon tulisi antaa palautetta työntekijöille heidän tekemästään työstä, jotta työn-
tekijät saisivat käsityksen siitä, mihin lopputulokseen heidän tulisi pyrkiä. Erityisesti 
kokemattomien työntekijöiden työtulosta tulisi tarkkailla ja antaa tarvittaessa palautetta, 
jotta heidän toimintaansa iskostuisi yrityksen haluttu laatutavoite, johon he pyrkisivät 
aina työtä tehdessään. Kokemattomat työntekijät ovat myös valmiimpia ottamaan palau-





3 RAKENNUSTYÖMAAN LAADUNHALLINTA 
 
 
3.1 Viranomaisten edellyttämät laadunvarmistuskäytänteet 
 
Viranomaisten edellyttämät laadunvarmistustoimenpiteet löytyvät maankäyttö- ja ra-
kennuslaista, maankäyttö- ja rakennusasetuksesta sekä Suomen rakentamismääräysko-
koelmasta. Niissä on esitetty vaatimukset, joiden tarkoitus on varmistaa talonrakentami-
selta edellytetty vähimmäistaso. Maankäyttö- ja rakennuslaki edellyttää, että rakennus-
työ suoritetaan lain säännösten ja määräysten mukaisesti sekä siten, että se täyttää hyvän 
rakentamistavan vaatimukset. Tärkeimmät viranomaisten edellyttämät laadunvarmistuk-
seen liittyvät toimenpiteet ovat aloituskokous, rakennustyön tarkastusasiakirja ja laa-





Aloituskokouksesta määrätään maankäyttö- ja rakennuslaissa, maankäyttö- ja rakennus-
asetuksessa sekä Suomen rakentamismääräyskokoelmassa. Maankäyttö- ja rakennusase-
tuksen mukaan rakennushankkeeseen ryhtyvän tulee sopia kunnan rakennusvalvontavi-
ranomaisen kanssa aloituskokouksen ajankohdasta ja kutsua kokous koolle ennen kuin 
rakennustyöt aloitetaan. Aloituskokouksessa tulee olla läsnä ainakin rakennushankkee-
seen ryhtyvä tai tämän edustaja, rakennuksen pääsuunnittelija sekä vastaava työnjohtaja. 
(Maankäyttö- ja rakennusasetus 1999, 74 §.) 
 
Aloituskokoukseen voidaan pyytää myös erikoisalojen suunnittelijat ja työnjohtajat, 
urakoitsijoiden edustajat sekä myös muiden viranomaisten kuin rakennusvalvonnan 
edustajia kohteen laadusta ja laajuudesta riippuen. (Kankainen & Junnonen 2001, 40.)  
 
Aloituskokouksessa tulee käsitellä ja kirjata ainakin seuraavat asiat: 
• rakennuslupanumero 
• rakennuspaikkaa koskevat tiedot 
• rakennettavat rakennukset ja niiden käyttötarkoitukset 




• läsnäolijoiden toteaminen 
• todetaan rakennustöiden aloitusajankohta ja ennakoitu käyttöönottoajankohta 
• läpikäydään rakennuslupa-asiakirjat ja rakennusluvan tiedot 
• selvitetään laadunvarmistustoimenpiteet ja tarkastusasiakirjan tekeminen 
• selvitetään kunkin työvaiheen tarkastamisen vastuuhenkilö 
• käydään läpi työmaalla suoritettavat viranomaistarkastukset 
• todetaan erillisten laadunvarmistusselvitysten tarve 
• muut mahdolliset asiat 
• lopetetaan kokous ja määrätään seuraavan kokouksen ajankohta 
• allekirjoitetaan pöytäkirja (puheenjohtaja, rakennushakkeeseen ryhtyvä, vastaa-
va työnjohtaja). 
(Salomäki 2006, 120) 
 
Aloituskokouksesta määrätään Maankäyttö- ja rakennuslaissa seuraavalla tavalla:  
Rakennusluvassa tai ennen rakennustyön aloittamista tarvittaessa järjestet-
tävässä rakennustyön aloituskokouksessa voidaan täsmentää, mitä raken-
nushankkeeseen ryhtyvältä edellytetään huolehtimisvelvollisuutensa täyt-
tämiseksi. Sen yhteydessä voidaan rakennushankkeeseen ryhtyvältä myös 
edellyttää selvitys toimenpiteistä rakentamisen laadun varmistamiseksi. 
(Maankäyttö- ja rakennuslaki 1999, 121 §.) 
 
Huolehtimisvelvollisuudella tarkoitetaan sitä, että rakennushankkeeseen ryhtyvän on 
huolehdittava siitä, että rakennus suunnitellaan ja toteutetaan rakentamista koskevien 
määräysten ja säännösten sekä myönnetyn luvan mukaisesti. Rakennushankkeeseen 
ryhtyvällä henkilöllä tulee olla riittävät edellytykset hankkeen toteuttamiseen ja käytet-





Rakentamisen tarkastusasiakirjan ylläpitäminen on rakentamiseen ryhtyvän henkilön 
velvollisuus. Tarkastusasiakirjan tarkoituksena on saavuttaa tehtävässä rakennustyössä 
hyvä lopputulos, korvata ja täydentää viranomaisvalvontaa sekä yhtenäistää rakentami-





Rakennusluvassa määrätyt tai aloituskokouksessa sovitut rakennusvaiheiden vastuuhen-
kilöt ja työvaiheiden tarkastuksia suorittavat henkilöt kuittaavat tarkastamansa raken-
nustyön tarkastusasiakirjaan. Tarkastusasiakirjaan voidaan merkitä myös rakennuttajan, 
suunnittelijan, urakoitsijan tai käytetyn asiantuntijan perusteltu huomautus, joka koskee 
rakennussuorituksen poikkeamista säännöstenmukaisuudesta. (Maankäyttö- ja raken-
nusasetus 1999, 77 §.)  
 
Tarkastusasiakirjan tulee sisältää hankkeen laajuudesta ja laadusta riippuen ne olennai-
set asiat, joilla hanke tulee toteutetuksi rakentamista koskevien säännösten, määräysten, 
myönnetyn luvan, hyväksyttyjen tai viranomaiselle toimitettujen suunnitelmien ja hyvän 
rakennustavan mukaisesti. (Suomen rakentamismääräyskokoelma A1 2000, määräys 
7.1.1.)  
 
Rakennustyömaan tarkastusasiakirjan tulee Suomen rakennusmääräyskokoelman mu-
kaan sisältää seuraavat asiat:  
• rakennustyön aloittamisen edellytysten tarkistaminen 
• kunkin tarkastettavan työvaiheen toteuttamisen edellytysten var-
mistaminen 
• rakennuksen turvallisuuteen ja terveellisyyteen sekä pitkäaikais-
kestävyyteen liittyvien keskeisten työvaiheiden tarkastukset 
• kantavien rakenteiden keskeisten virheriskien selvittäminen raken-
neosien valmistuksessa, rakennustyön toteutuksessa ja rakennuk-
sen käytössä sekä tähän perustuva tarkastusten varmentaminen 
• rakennustyön aikaisen kosteuden haitallisten vaikutusten ehkäise-
minen ja rakennuksen kuivatuksen varmistaminen 
• rakentamisen suunnitelmien mukaisuuden varmentaminen tai mai-
ninta poikkeamisen hyväksymisestä 
• rakennuksen käyttö- ja huolto-ohjetta varten tarpeellisen tiedon 
kokoaminen 
• rakennustuotteiden kelpoisuuden toteaminen 
• katselmusten ja muiden viranomaistarkastusten merkitseminen 
• loppukatselmuksen toimittamisen edellytysten varmistaminen. 
(Suomen rakentamismääräyskokoelma A1 2000, määräys 7.1.2) 
 
Rakennuskohteen valmistuttua merkitään loppukatselmuspöytäkirjaan tarkastusasiakir-
jamenettely sekä arvioidaan tarkastusasiakirjan merkintöjen vastaavuus luvassa edelly-
tettyihin tai aloituskokouksessa osoitettuihin tarkastuksiin. Kohteen tarkastusasiakirjan 
pitämisestä vastuussa oleva henkilö varmentaa rakennusvalvontaviranomaisen arkistoon 
toimitettavan yhteenvedon tarkastusasiakirjasta allekirjoituksellaan ja nimenselvennök-






Rakennusvalvontaviranomainen voi vaatia, että laadunvarmistusselvitys laaditaan koko 
rakennushankkeesta tai yksittäisestä työvaiheesta. Laadunvarmistusselvitys tulee tehdä 
ja luovuttaa rakennusvalvontaviranomaiselle ennen rakennushankkeen tai työvaiheen 
aloittamista. (Kankainen & Junnonen 2001. 42) 
 
Suomen rakentamismääräyskokoelman A1 mukaan laadunvarmistusselvitykseen tulee 
merkitä olennainen tieto niistä toimista, joilla rakennushankkeeseen ryhtyvä osoittaa 
varmistavansa rakentamisen suunnitelmanmukaisuuden sekä säännökset, määräykset ja 
hyvän rakennustavan täyttävän lopputuloksen. (Suomen rakentamismääräyskokoelma, 
A1, 2006, määräys 8.2) 
 
Aloituskokouksessa ja laadunvarmistusselvityksessä määriteltyjä menettelyjä tulee nou-
dattaa rakennustyössä. Mikäli aloituskokouksessa ja laadunvarmistusselvityksessä sovi-
tuissa menettelyistä joudutaan poikkeamaan, tulee työmaan vastaavan työnjohtajan il-




3.2 Laatu- eli toimintajärjestelmä 
 
Laatujärjestelmässä kuvataan toimenpiteet, vastuut ja dokumentit, joilla varmistetaan 
asetettujen tai oletettujen vaatimusten täyttäminen ja yrityksen kehittyminen. Laatujär-
jestelmän käytön perimmäinen tavoite on varmistaa tuotteiden vaatimustenmukaisten 
ominaisuuksien jatkuva toistettavuus ja lisätä asiakkaiden luottamusta yritykseen. Laa-
tujärjestelmä on ensisijaisesti työnjohdon työkalu. Laatujärjestelmän toiminnan takaa-
miseksi sitä tulisi kehittää asiakkaiden tarpeiden mukaisesti, yrityksen sisäiset ongelmat 









Laatujärjestelmänstandardit, kuten ISO 9000 -standardi, ovat malleja dokumentoida 
laatujärjestelmä. Standardit asettavat dokumentointitavalle vaatimuksia, jotka hyväksyt-
tävän laatujärjestelmän tulee vähintään täyttää. Laatujärjestelmä ei automaattisesti kui-
tenkaan paranna yrityksen tuotannon ja tuotteiden laatua, mutta se on keino kehittää ja 
parantaa yrityksen toimintaa systemaattisesti. Yrityksen laatujärjestelmä saattaa olla 
joidenkin asiakas- ja liikesuhteiden edellytys. Jossain tapauksessa se saattaa myös lisätä 
yrityksen markkina-arvoa. (Kankainen & Junnonen 2001. 16) 
 
Laatujärjestelmän sertifikaatin tarkoituksena on, että asiakkaan ei tarvitse tutkia toimit-
tajansa laaduntuottokykyä, vaan se voi varmistua siitä, että laaduntuottokyvyn seuranta 
on annettu sertifiointielimelle. Sertifiointielin ei kuitenkaan pysty valvomaan, että yritys 
noudattaa sertifikaatin asettamia ehtoja, vaan vastuu vaatimusten täyttämisestä jää yri-
tykselle itselleen. Sertifioitu yritys on vaaditulla toiminta-alueella dokumentoinut toi-
mintatapansa ja ainakin sertifiointitilanteessa toiminut luomiensa dokumenttien mukai-
sesti. Sertifikaatin mukaisella toimintatavalla ei välttämättä ole mitään tekemistä yrityk-
sen kustannustehokkuuden tai muuten hyvän tavan kanssa. Sertifiointi pyrkii kattamaan 
yrityksen toimintaa vain siltä osalta, joka on välttämätön asiakkaan vaatimusten mukai-
sen tuotteen tuottamiseksi. (Kankainen & Junnonen 2001. 16) 
 
 
Laatujärjestelmän rakenne   
 
Perinteinen laatujärjestelmä koostuu laatukäsikirjasta, menettely- ja toimintaohjeista 
sekä viiteaineistosta. Laatukäsikirja on laatujärjestelmän pääasiakirja. Siinä määritellään 
yrityksen laatupolitiikka sekä laatujärjestelmän menettelyt ja kuvaukset kaikkien orga-
nisaatioon osallistuvien vastuista, valtuuksista ja keskinäisistä suhteista. Laatupolitiikka 
ohjaa sellaisissa laatuun vaikuttavissa päätöksissä, joista ei ole olemassa erillistä toimin-
taohjeita tai määräyksiä. Laatupolitiikan tulee olla riittävän täsmällinen ja yksiselittei-
nen, jotta se voisi olla toimintaa ohjaava. Laatupolitiikan pyrkimys on osoittaa asiak-
kaalle, että sen tuotteet ja palvelut ovat virheettömiä ja sopimuksen mukaisia ja ne toi-





Menettely- ja toimintaohjeet ovat rakennusalan laatujärjestelmissä yhdistettynä samaan 
kokonaisuuteen. Menettelyohjeissa kuvataan toimintaprosessit, eli kuka tekee, mitä ja 
milloin. Menettelyohjeet koskevat lähinnä vain prosessin omistajaa ja prosessiin osallis-
tujia. Toimintaohjeiden tavoitteena on suunnitellun laadun ylläpito ja kehittäminen. 
Toimintaohjeet voidaan luokitella pysyviksi suunnitelmiksi, joiden mukaan toimimalla 
virheet vältetään tuotteen suunnittelussa ja valmistuksessa.  Niiden avulla tehtävät ruti-
noidaan, jotta samankaltaisia tehtäviä ei tarvitsisi suunnitella joka kerta uudelleen. Toi-
mintaohjeet kuvaavat työprosessin siten, ettei tuotteeseen pääse syntymään niitä asioita, 
joita ei haluta. Toimintaohjeiden laadinta ja niiden ylläpito edellyttävät tehdyn työn tu-
loksen mittaamista ja ennen kaikkea siihen liittyvien virheiden, ongelmien tai vaikeuk-
sien tunnistamista. Toimintaohjeiden liitteenä voi olla tarkistuslistoja ja lomakkeita tai 
asiakirjamalleja, jotka tukevat töiden oikein suorittamista kriittisessä vaiheessa. (Kan-
kainen & Junnonen 2001. 18) 
 
Viiteaineisto koostuu sisäisistä ja ulkoisista viiteaineistoista. Sisäisiä viiteaineistoja voi-
vat olla esimerkiksi tekniset työohjeet sekä laadunvarmistuksessa ja valvonnassa käyte-
tyt lomakkeiden mallit, yrityskohtaiset rekisterit ja laatutiedostot. Ulkoisia viiteaineisto-




3.3 Työmaakohtainen  laatusuunnitelma 
 
Laatusuunnitelma on urakoitsijan hankekohdekohtainen sovellus yrityksen laatujärjes-
telmästä. Laatusuunnitelmassa esitetään organisaatio, keinot ja vastuunjako, joiden 
avulla työlle asetetut taloudelliset ja ajalliset tavoitteet sekä laatuvaatimukset saavute-
taan. Laatusuunnitelmaa tulee pitää ajan tasalla, ja sitä tulee päivittää sitä mukaa, kun 
uusista laadunvarmistustoimenpiteistä sovitaan. Päivitetyt laatusuunnitelmat toimitetaan 
kaikille niille, joille aikaisempi suunnitelma on toimitettu. Päivitettyyn suunnitelmaan 
tulee merkitä versionumero, päivämäärä ja laatijan nimi. Vanhat suunnitelmat tulee 
poistaa käytöstä uusien valmistuttua.  (Mäki, Koskenvesa & Sahlstedt 2008. 15–16) 
 
Laatusuunnitelman tehtävänä on toimia yksittäisen rakennushankkeen laatujohtamisen 




tusta. Laatusuunnitelmasta voidaan käyttää myös nimeä toimintasuunnitelma, joka ku-
vaa sen sisältöä hieman paremmin. Laatusuunnitelman sisältöön vaikuttavat urakoitsijan 
mahdollinen laatujärjestelmä, rakennuttajan laatima urakkaohjelma, rakennustyöselos-
tus ja työturvallisuusasiakirja hankkeesta sekä kohteen suunnitelmat ja työolosuhteet. 
Laatusuunnitelman tavoitteena on torjua ennalta suunnitelmien, toteutuksen ja työntu-
loksen virheet sekä puutteet. Laatusuunnitelmalla edesautetaan työtehtävien valmistu-
mista kertasuorituksella ja sitä, että lopputuote täyttää sille sopimuksessa laaditut vaati-
mukset. Se sisältää muun muassa seuraavat asiakokonaisuudet: 
• rakennettavan kohteen yleistiedot 
• kohteen riskianalyysi 




• kohteen luovutus 
• laadunvarmistuskäytännöt 
• työturvallisuus ja ympäristö. 
(Mäki, Koskenvesa & Sahlstedt 2008. 15–16, 26–31)  
 
Laatusuunnitelman yksityiskohtien tarkkuus riippuu urakan laajuudesta. Laatusuunni-
telmassa on aina vähintään määriteltävä vastuuhenkilöt ja vastuunjako. Laatusuunnitel-
man onnistumisen edellytyksenä on, että vastuulliset henkilöt ovat mukana suunnittele-
massa laatutoimintoja. (Kankainen & Junnonen 2001. 49) 
 
  
Rakennettavan kohteen yleistiedot 
 
Kohteen yleistiedoissa käsitellään hanketta koskevat tiedot sekä käydään läpi rakennus-








Kohteen riskianalyysillä, eli potentiaalisten ongelmien analyysillä pyritään löytämään 
työmaalla tehtävistä töistä syntyvät todennäköiset ja olennaiset ongelmat sekä varautu-
maan niihin. Potentiaalisten ongelmien tunnistamisen on aina johdettava käytännön 
toimenpiteisiin. Ongelmat jäsennellään hankinnallisiin, teknisiin, toiminnallisiin, ympä-
ristöön sekä työturvallisuuteen liittyviin ongelmiin. Työmaan toimihenkilöiden tulee 
analysoida keinot riskien torjuntaan ryhmätyönä. Riskianalyysin pohjatiedot saadaan 
työmaan rakennusselostuksista, urakkarajaliitteestä, kohteen suunnitelmista ja yleisaika-
taulusta. (Pussinen, Koskenvesa 1997. 6) (Kankainen & Junnonen 2001. 52) 
 
Tekniset ongelmat voivat olla muun muassa suunnitelmiin, rakenteisiin, materiaaleihin 
ja asennusdetaljeihin liittyviä. Tekninen ongelma liittyy suoraan valmiin tuotteen laa-
tuun ja sen analysoinnin avulla voidaan vähentää muun muassa usein esiintyviä takuu-
korjausvirheitä. (Kankainen & Junnonen 2001. 52) 
 
Toiminnalliset ongelmat voivat olla aikatauluttamiseen, sopimuksiin, työolosuhteisiin, 
säähän ja työjärjestykseen tai -menetelmään liittyviä ongelmia. Toiminnalliset virheet 
voidaan havaita sopimusasiakirjoista, suunnitelmista, rakennuspaikasta, resursseista, 
aikataulusta sekä mahdollisten aikaisempien kokemusten kautta. (Kankainen & Junno-
nen 2001. 52) 
 
Hankinnan ongelmiin kuuluu oikeiden lähtötietojen tarkastaminen, toimitusten oikea-
aikaisuuden varmistaminen ja toimituksen sisällön oikeellisuuden tarkastaminen. Han-
kinnallisten ongelmien esiintymistodennäköisyys on suuri ja seuraukset voivat olla 
merkittäviä. (Kankainen & Junnonen 2001. 52) 
 
Ympäristöongelmat voivat liittyä jätteisiin, maaperän saastumiseen tai vaarallisten ai-
neiden purkamiseen rakenteista, kuten esimerkiksi asbesti. Työturvallisuuteen liittyvät 
ongelmat tulee kartoittaa erittäin tarkasti, jotta säästyttäisiin työtapaturmilta. Tällaisia 








Rakentamishankkeessa on tärkeää virheetön tiedonkulku hankkeen eri osapuolten välil-
lä. Hankkeen eri osapuolten väliset asiat käydään läpi työmaa- ja urakoitsijakokouksis-
sa. Kokouksissa käydään läpi muun muassa, kuinka työt ovat edistyneet ja mahdolliset 
ongelmatilanteet. Työmaakokouksia järjestetään sovitulla tavalla, mutta vähintään kuu-
kausittain. Pidetyt kokoukset dokumentoidaan kokouspöytäkirjoihin. Kokousasiakirjo-
jen tarkoituksena on edistää työmaan osapuolten tiedonkulkua ja ratkaista epäselvyyk-
siä. Kokousasiakirjat tallennetaan työmaan laatukansioon ja arkistoidaan kohteen val-
mistuttua. (Mäki, Koskenvesa & Sahlstedt 2008. 31) 
 
Linjasaneerauskohteessa, jossa asukkaat asuvat rakennustöiden ajan, tulee asukkaat ot-
taa huomioon. Heille tulee informoida tiedottein ja tiedotustilaisuuksin aikatauluista, eri 
työvaiheiden alkamisista ja niiden tuomista vaikutuksista heidän arkielämäänsä, kuten 
esimerkiksi käyttövesien katkaisuajankohdat ja viemärin käyttökiellon ajankohdat. Täl-
laisista vaikutuksista tulee ilmoittaa hyvissä ajoin ennen niiden käytäntöön panoa, jotta 
asukas ehtii varautua niihin. Linjasaneerauskohteessa tulee kiinnittää erityistä huomiota 
työmaan siisteyteen ja turvallisuuteen liittyviin asioihin, jotta vältyttäisiin rakennustöis-
tä aiheutuneet tapaturmat asukkaisiin. Myös asukkailta saatu palaute urakoitsijalle on 
tärkeää, jotta yrityksen toimintaa voitaisiin kehittää asiakasystävällisempään suuntaan. 




Tärkeintä suunnitelmien hallinnassa on, että työmaalla asentajilla ja työnjohdolla on 
käytössä tuoreimmat suunnitelmat. Työnjohdon tulee huolehtia siitä, että kun uudet 
suunnitelmat saapuvat työmaalle, tulee vanhat suunnitelmat kerätä pois ennen uusien 
suunnitelmien jakamista. Vanhat suunnitelmat tulee merkitä ja arkistoida. Suunnitelmis-
ta ei saa poiketa ilman kirjallista suunnitelma muutosta.  
 
Mahdollisista lisä- ja muutostöistä tulee tehdä tilaajalle kirjallinen tarjous, joka tilaajan 
tulee hyväksyä allekirjoituksellaan ennen lisä- ja muutostöiden aloitusta. Kaikki raken-




meisimpiin suunnitelmiin. Ilmoitus tulee tehdä hyvissä ajoin ennen kohteen luovutusta. 





Tuotannonohjauksen yksi tärkein työkalu on yleisaikataulu. Aikataulussa pysyminen ja 
jatkuva aikataulun seuranta on yksi laadun takaamisen keino. Tällöin vältytään kiireestä 
aiheutuvilta laatuvirheiltä, joiden korjaaminen tuo yritykselle ylimääräisiä kustannuksia. 
Aikataulussa pysymisen yksi tärkeimmistä keinoista on ennakoiminen ja kriittisten työ-
vaiheiden osalta työn ennakkosuunnittelu. Aikataulua on seurattava päivittäin koko 
hankkeen ajan, jotta työmaan resurssit ja materiaali- ja alihankinnat voidaan ajoittaa 
oikein. Tuotannon etenemistä seurataan urakoitsijapalavereissa. Aikataulutilanteista 
raportoidaan rakennuttajaa työmaakokouksissa, ja havaittuihin aikatauluhäiriöihin tulee 
puuttua välittömästi tarvittavien korjaustoimenpiteiden suorittamiseksi. (Pussinen, Kos-
kenvesa 1997. 5)  
 
Työntekijäresurssien kannalta tulee suunnitella, kuinka monta työmiestä kunkin työvai-
heen suorittamiseen tarvitaan. Työvaiheen nopeus voidaan arvioida työvaiheesta laadi-
tun Ratu-kortin antamien tehojen mukaisesti. Ratu-korteista voidaan selvittää tarvittavi-
en työntekijöiden lukumäärä, jotta työt saataisiin suoritettua suunnitellussa ajassa. Työ-
vaiheiden suunnittelussa tulee työt sijoittaa aikatauluun ja tarkastaa, että tarvittavat työt 
tulee tehtyä oikeaan aikaan ja ettei työvaiheet mene samassa työskentelytilassa päällek-
käin. Työvaiheiden päällekkäin meneminen samassa tilassa saattaa heikentää työvai-
heen suunniteltua työtehoa, ja tällöin siitä voi aiheutua työvaiheen viivästyminen. 
 
Logistiikan kannalta tulee huomioida materiaalien toimitusaika siten, että tilaukset saa-
daan työmaalle oikeaan aikaan. Tilaukset tulee pyrkiä aikatauluttamaan siten, että mate-
riaalien välivarastointi saataisiin työmaalla minimoitua. Käytettävien rakennusmateriaa-
lien tulee olla joko tyyppihyväksyttyjä tai tuotteiden tulee täyttää muilta osin niille ase-
tetut laatuvaatimukset. Urakoitsijan tulee huomioida mahdolliset rakennuttajan edelly-







Työn luovutus ja käyttöönotto 
 
Kohteen valmistuttua urakoitsija suorittaa ensin itselleluovutuksen ja sen jälkeen suori-
tetaan tilaajalle luovutus. Itselleluovutuksessa toteutusorganisaatio vastaa laadun toteu-
tumisesta, tarkastamisesta, virheiden ja puutteiden korjaamisesta sekä laadun dokumen-
toinnista. Itselleluovutuksesta voidaan laatia viimeistelyohjelma, jonka suunnittelusta 
vastaa yleensä työmaainsinööri ja toteutuksesta työnjohtaja. Ohjelmassa kirjataan tilojen 
virheet ja puutteet sekä korjataan ne, jonka jälkeen tilat tarkastetaan ja korjataan mah-
dollisesti uudestaan, kunnes kohde täyttää sille asetetut laatuvaatimukset. (Mäki, Kos-
kenvesa, & Sahlstedt 2008. 32) 
 
Takuuaika alkaa sinä päivänä, kun kohde luovutetaan tilaajalle. Sen pituus on kaksi 
vuotta, mikäli urakkasopimuksessa ei ole toisin määrätty. Kaikki takuuaikana havaitut 
virheet ja puutteet ovat urakoitsijan vastuulla, mikäli havaitun virheen tai puutteen tode-
taan aiheutuneen urakoitsijan huomaamattomuudesta. Takuu koskee myös urakoitsijan 






Laadunvarmistussuunnitelmassa esitetään taulukkomuodossa tai matriisin muodossa, 
kuinka kyseisen projektin laadunvarmistus tullaan suunnittelemaan ja dokumentoimaan 
eri työvaiheissa. Laadunvarmistussuunnitelmaan kirjataan työt, joista laaditaan esimer-
kiksi tehtäväsuunnitelma, aloituspalaveri ja mallityökatselmus. Laadunvarmistussuunni-
telmaan merkitään myös henkilö, joka vastaa toimenpiteestä sekä aika, jolloin kyseinen 
työ tai työvaihe alkaa ja tulee olla suoritettuna. Laadunvarmistussuunnitelman tarkoi-
tuksena on torjua ennalta virheet ja puutteet suunnitelmissa, toteutuksessa ja työn tulok-
sessa sekä varmistaa, että tehtävät valmistuvat kerralla, ja lopputuote täyttää sopimuk-






Työturvallisuus ja ympäristö 
 
Työmaan laatusuunnitelman liitteeksi laitetaan myös työmaasta laadittu työturvallisuus-
suunnitelma sekä ympäristösuunnitelma. Työturvallisuussuunnitelman laatii kohteen 
pääurakoitsija. Pääurakoitsijan tehtävänä on huolehtia, että kaikkia työmaahan liittyviä 
työturvallisuusvelvoitteita noudatetaan. Työturvallisuussuunnitelma laaditaan ennen 
rakentamista. Siinä huomioidaan kaikki rakennuttajan työturvallisuusasiakirjassa ja tur-
vallisuussäännöissä mainitut asiat. Työturvallisuussuunnittelun tarkoituksena on pyrkiä 
löytämään sellaiset kohdat, joista aiheutuu vaaraa työmaalla työskenteleville ja työmaan 
vaikutuspiirissä oleville. Työmaan ympäristösuunnitelmassa esitetään toimintatavat, 
joiden avulla ehkäistään ympäristövaurioiden toteutuminen ja toimintatavat joilla ohja-
taan työmaan toimintoja ympäristöystävälliseen toimintatapaan.  
(http://tyosuojelujulkaisut.wshop.fi/documents/2009/03/julkaisu88.pdf) (Urakkarajaliit-
teen laatiminen, talonrakennustyö 1999. 12) 
 
 
3.4 Tehtäväkohtaiset laadunvarmistustoimet 
 
Yksittäisen tehtävän suunnitelmilla, tehtäväsuunnitelmalla ja palavereilla pyritään var-
mistamaan tuotannon eteneminen suunnitellulla tavalla, varmistamaan tuotannon häiriö-
tön sujuminen sekä varmistamaan ja todentamaan, että aikaansaatu työ on suunnitelmi-
en mukainen ja vastaa sopimuksenmukaista laatua. Omien töiden ja aliurakoitsijoiden 
osalta laadunvarmistustoimet esitetään laadunvarmistussuunnitelmassa, jonka laatii 





Laadunvarmistussuunnitelmassa määritellään työmaan tehtävät, joista laaditaan tehtävä-
suunnitelma. Tehtävän suunnittelussa tehtävän toteuttaminen suunnitellaan kokonaisval-
taisesti ja riittävän tarkasti, jotta toteutus voisi täyttää sille asetetut tavoitteet ja vaati-
mukset. Tehtäväsuunnitelmaan kootaan muun muassa tehtävän ajalliset ja taloudelliset 
tavoitteet, laatuvaatimukset, tehtäväkohtainen riskianalyysi, rakennustarvikkeiden logis-
tiikka ja työturvallisuus. Tehtäväsuunnitelman läpikäyminen työntekijöiden kanssa en-










Työvaiheen aloituspalaveri on aliurakoitsijan tai omien työntekijöiden sekä työnjohdon 
välinen tilaisuus, jossa käsitellään muun muassa tehtävän työn laatuvaatimukset, urak-
karajat, työvaiheesta laaditut suunnitelmat, mahdollisen malliasennuksen sijainti ja 
ajankohta, työlle asetetut aikataululliset tavoitteet ja välitavoitteet sekä työvaiheen tur-
vallisuusriskit. Aloituspalaverissa täsmennetään tarvittaessa edellä mainittuja asioita ja 
keskustellaan tehtävän työn yksityiskohdista yhdessä omien työntekijöiden tai aliura-
koitsijan työnjohdon ja työntekijöiden kanssa. Aloituspalaverin tarkoituksena on saada 
työntekijöiden tietoon kaikki työltä vaaditut tavoitteet ja vaatimukset.  
 
Tilaisuudessa pyritään myös suunnittelemaan yhdessä keinoja, joilla vaatimukset saavu-
tettaisiin ja potentiaaliset ongelmat vältettäisiin, sekä kehittämään uusia parempia työ-
menetelmiä. Tarvittaessa myös kohteen valvoja ja suunnittelija voivat osallistu aloitus-
palaveriin. Mikäli toiminnassa ilmenee aloituspalaverin jälkeen puutteita tai ongelmia, 
voidaan järjestää ohjaava palaveri, jonka tarkoituksena on löytää keinot toiminnan 
muuttamisesta suunnitelmien mukaiseksi ja syntyneiden virheiden korjaamiseksi. (Mä-





Rakennusurakassa laatu määritellään usein sovittavaksi ja tarkasteltavaksi mallityön 
avulla. Mallityön hyväksytty suoritus voi olla asetettu rakennusurakan asiakirjoissa vaa-
timukseksi, ja sille voidaan myös määritellä asiakirjoissa erityisiä mitta- ja ulkonäkö-
vaatimuksia. Työryhmän tekemä ensimmäinen työkohde toimii lähes poikkeuksetta 
mallityökohteena. Kohde tarkastetaan ja havaitut poikkeamat korjataan haluttuun laatu-
tasoon ja hyväksytetään referenssiksi seuraaville työkohteille. Työvaiheen aloituspala-




Mallityökatselmukseen osallistuvat rakennusvalvoja, arkkitehti, työmaamestari ja työn-





Laatuvaatimusten mittaussuunnitelma voidaan tehdä esimerkiksi hankkeen kannalta 
kriittisistä työvaiheista. Se toimii muistilistana, jonka avulla työntekijälle selvitetään 
muun muassa työn laatuvaatimukset ja niiden mittaustavat ennen töiden aloitusta. Sen 
avulla työnjohto voi myös ohjata ja valvoa työvaiheen laadun toteutumista. Laatuvaati-
musten mittaussuunnitelma luovutetaan työntekijöille ennen töiden aloitusta, josta he 
voivat työnteon aikana omatoimisesti tarkistaa, täyttääkö tehty työ sille asetetut laatu-
vaatimukset. Töiden valmistuttua työnjohto kuittaa tehdyn työn työvaiheesta laadittuun 
tarkistuslistaan ja toteutuneita tuloksia verrataan mittaussuunnitelmassa oleviin tulok-
siin. Täytetyt tarkistuslistat tallennetaan työmaan laatukansioon. (Mäki, Koskenvesa & 





Vastaanottokatselmukseen osallistuvat työmaamestari sekä aloittavan ja edeltävän työ-
vaiheen edustaja. Katselmuksessa tarkastetaan tehdyn työn suunnitelmienmukaisuus ja 
valmius. Katselmuksessa havaitut virheet kirjataan katselmusmuistioon, ja ne tulee kor-
jata, ennen kuin kohde voidaan hyväksytysti vastaanottaa. (Mäki, Koskenvesa & Sahl-
stedt 2008. 30) 
 
 
Kokeet ja mittaukset 
 
Hankkeen edellyttämistä kokeista ja mittauksista vastaa pääurakoitsija. Aliurakoitsijoi-
den kanssa tehtyihin sopimuksiin tulee sisällyttää mahdolliset vaatimukset tarvittavista 
mittauksista ja niiden dokumentoinnista. Kaikki mittauspöytäkirjat tulee arkistoida vas-




esimerkiksi betonin suhteellisen kosteuden mittaus tai märkätilan vedeneristeen pak-





4 LAATUKANSION KEHITTÄMINEN LASEPAL OY:LLE 
 
Työmaan laatukansio on työmaan vastaavan työnjohtajan hallinnassa ja hänen tulee 
huolehtia siitä, että laatukansion sisältö on ajan tasalla. Laatukansioon tallennetaan 
työmaan tarkastusasiakirja, kaikkien työmaalla työskentelevien urakoitsijoiden laatu-
suunnitelmat ja siihen kerätään kaikki työmaalla syntyneet laatudokumentit. (Kiviniemi, 
M. 2001. 22) 
 
Laatukansioon tallennettavia laatudokumentteja ovat muun muassa kaikki työmaasta 
laaditut laadunvarmistuspöytäkirjat, mittauspöytäkirjat, laaditut kokouspöytäkirjat sekä 
työvaiheista laaditut tarkistuslistat. Dokumenttien tarkoituksena on todentaa työmaalla 
tehtyjen töiden laatua siten, että tarkastuksista on kirjallinen näyttö. Opinnäytetyönä 
laaditun laatukansion tavoitteena on yhtenäistää Lasepal Oy:n eri työmailla tehtävät 
laadunvarmistustoimet. Hyvin laatudokumentoitu työmaa antaa myös tarvittaessa oike-
usturvan rakennusyritykselle ja työmaan työnjohdolle.   
 
Laatukansio laaditaan aina työmaakohtaisesti. Laadinnassa tulee ottaa huomioon erityi-
sesti saadut asiakaspalautteet, mahdollisesti takuutarkastuksissa havaitut virheet ja puut-
teet sekä itselleluovutuksessa havaitut virheet ja puutteet. Laatukansiota kehittämällä 
havaittujen virheiden ja puutteiden avulla pystytään vähentämään takuuaikaisten korja-
ustöiden kustannuksia. Laadukkaan lopputuloksen aikaansaamisella myös yrityksen 
laatumaine paranee asiakkaiden keskuudessa. 
 
Opinnäytetyön liitteenä oleva laatukansio on laadittu tavanomaiseen linjasaneeraus koh-
teeseen, joka on rakennettu vuonna 1955. Linjasaneeraus pitää sisällään rakennuksen 
vesi- ja viemäriverkoston uusimisen, kylpyhuoneiden ja saunaosastojen pintamateriaali-
en uusimisen vedeneristeineen ja kalusteineen, kylpyhuoneiden alaslaskettujen kattojen 
rakentamisen sekä sähkötekniikan osittaisen uusimisen. Laatukansio on laadittu pääura-
koitsijana toimivan rakennusteknisten töiden urakoitsijan näkökulmasta ja urakoitsijan 
tarpeiden mukaisesti. Tässä kappaleessa käsitellään Lasepal Oy:lle laaditun laatukansi-






4.1 Työmaan laatusuunnitelma 
 
Liitteenä 1 oleva laatusuunnitelma on laadittu opinnäytetyön kohdassa 3.3 esitettyjen 
seikkojen mukaisesti, ja tiedot siihen on kerätty mallikohteesta laaditun urakkaohjelman 
ja työturvallisuusasiakirjan perusteella sekä yrityksen johdon hyväksi havaittujen käy-
täntöjen mukaisesti. Laatusuunnitelmaan on jätetty riskianalyysi työmaan työnjohdon 
täytettäväksi, jotta yrityksen henkilökunta todella perehtyisi työmaan potentiaalisiin 
ongelmiin ennen töiden aloitusta. Laatusuunnitelmaan on liitetty omien töiden ja aliura-
koiden laadunvarmistussuunnitelmat sekä työmaan jätehuoltosuunnitelma, jotka työn-
johto täyttää. Työmaan jätehuoltosuunnitelmassa käydään läpi työmaan jätehuollon 
toiminta, työmaan jätteiden lajittelu sekä työmaan pölynhallinta ja siivous. Jätehuolto-
suunnitelma on laadittu rakennuskohteen urakkaohjelman ja yrityksen vakiintuneiden 
käytäntöjen perusteella. Työmaasta tule laatia myös työturvallisuussuunnitelma ja se 
tule liittää osaksi työmaan laatusuunnitelmaa. 
  
 
4.2 Työvaiheen aloituspalaverimuistio 
 
Opinnäytetyön liitteenä 2 on työvaiheen aloituspalaverimuistio. Muistio toimii erin-
omaisena työkaluna työnjohdolle esimerkiksi aliurakan aloituspalaverissa. Muistioon on 
listattu kaikki työvaiheeseen liittyvät asiat, jotka tulee käydä läpi työtekijöiden kanssa 
ennen töiden aloittamista, ja sitä täytetään aloituspalaverin aikana sitä mukaa, kun asioi-
ta käydään läpi. Aloituspalaverin tarkoituksena on antaa työntekijöille täydet valmiudet 
urakan suorittamiseen ja siinä onnistumiseen. Tämän takia aloituspalaverissa tulisi käy-
dä työurakka kokonaisuudessaan läpi. Muistio sisältää muun muassa suunnitelmien kä-
sittelyosuuden, laatuvaatimuksien läpikäymisen, asennustyön aikataulun ja mahdolliset 
välitavoitteet, materiaaleihin ja kalustoon liittyvät asiat, työn suunnitteluun liittyvät asi-
at, kyseiseen urakkaan liittyvien työvaiheiden läpikäymisen, työturvallisuusasiat sekä 
urakkaan liittyvät kokoukset. Täytetyn muistion hyväksyvät allekirjoituksellaan sen 






4.3 Laatuvaatimusten mittaussuunnitelma 
 
Laatuvaatimusten mittaussuunnitelma on laadittu seinien tasoitus-, lattioiden kallistus-
valu- sekä vedeneristys- ja laatoitustöistä. Mittaussuunnitelma laadittiin edellä maini-
tuista työvaiheista, koska ne ovat hankkeen kriittisimmät työvaiheet rakennusteknisten 
töiden osalta. Mittaussuunnitelma on jaettu kolmeen eri osioon, jotka ovat alusta, ve-
deneristys ja laatoitus. Nämä osiot on pilkottu niiden sisältämiin työvaiheisiin, joissa 
käsitellään kyseiselle vaiheelle asetetut laatuvaatimukset, mittauksen todennusmenetel-
mät, tarkastustiheys, dokumentointitapa sekä työvaiheen vastuuhenkilö. Tehtävän työn 
laatuvaatimukset käydään työntekijöiden kanssa läpi aloituspalaverissa. Laatuvaatimus-
ten mittaussuunnitelma toimii muistilistana työntekijälle sekä työvaiheen tarkastajalle. 




4.4 Työvaiheiden tarkistuslistat 
 
Työvaiheiden tarkistuslistat laadittiin 4.3 kohdassa mainituista rakennusteknisten töiden 
kriittisimmistä työvaiheista, eli seinien tasoituksesta ja lattioiden kallistusvalusta, ve-
deneristys- ja laatoitustöistä. Tarkastukset suunniteltiin yrityksen johdon kanssa siten, 
että suorittaa työmaan vastaava työnjohtaja, jolla vastuu on viime kädessä. Tarkistuslis-
tassa työvaihe on pilkottu pienempiin osiin, joille on listaan kirjattu laatuvaatimukset, 
jotka työvaiheen tulee täyttää ja joita tulee verrata toteutuneisiin tuloksiin. Tarkistuslis-
toihin merkitään jokaisen kirjatun työvaiheen kohdalle toteutuneet tulokset, työntarkis-
tajan allekirjoitus sekä päivämäärä, jolloin tarkistus suoritettiin. Listassa on myös sarake 
erityiskommenteille, mikäli tarkistuksen tehnyt haluaa kommentoida toteutuneista tu-
loksista jotain. Tarkistuslista on tarkoitus täyttää jokaisesta huoneistosta. Työvaiheiden 





Mallityökatselmuslomake on laadittu mallikylpyhuoneen mallityön tarkistukseen. Kyl-




mukaisesti. Tehdyn työn laatua ja ratkaisuja pidetään mallina arvosteltaessa työn jälkeä 
jatkossa. Mallityökatselmuksia voidaan järjestää useammasta eri työvaiheesta valvojasta 
riippuen. Mallityökatselmuslomake täytetään mallikatselmuksen aikana, ja siihen kirja-
taan muun muassa mallityön sijainti, mallityön suorittajat, katselmuksessa käytetyt 
mahdolliset apuvälineet, mahdolliset poikkeamat suunnitelmista tai urakkasisällöstä, 
havaitut puutteet, mallityön hyväksyntä sekä mallityön tarkastuksessa mukana olleet 
henkilöt ja heidän allekirjoituksensa. Mallityökatselmuslomakkeet arkistoidaan työmaan 
laatukansioon. Mallikatselmuslomake on liitteenä 7. 
 
 
4.6 Huoneistokohtainen tarkistuslista 
 
Jokaisen huoneiston oveen kiinnitetään tarkistuslista, johon on listattu kaikki työkoh-
teessa tehtävät työvaiheet. Jokaisen listassa olevan työvaiheen jälkeen työmaan vastaava 
työnjohtaja käy huoneistossa tarkistamassa, että työvaihe on suoritettu sille asetettujen 
laatuvaatimusten mukaisesti, ja se täyttää työlle mahdollisesti asetetut ulkonäkövaati-
mukset. Tarkistuslistaan merkitään päivämäärä, jolloin työ on tarkastettu. Työn tarkas-
tajan kuittaa työn tarkastetuksi omalla allekirjoituksellaan. Tarkistuslistat säilytetään 
huoneiston ovessa, josta myös seuraavan työvaiheen suorittaja voi tarkistaa, mikäli 
edellinen työvaihe on hyväksytysti tarkastettu. Mikäli aikaisempi työvaihe on hyväksy-
tysti tarkastettu, voi huoneistossa seuraavan työvaiheen aloittaa. Huoneistokohtaisen 
tarkistuslistan laatimista on edellytetty kohteen rakennuttajan laatimassa urakkaohjel-
massa. Huoneiston luovutuksen jälkeen huoneistokohtainen tarkistuslista tallennetaan 
työmaan laatukansioon. Huoneistokohtainen tarkistuslista on liitteenä 8. 
 
 
4.7 Osakohteen itselleluovutuspöytäkirja 
 
Ennen osakohteen tilaajalle luovutusta suoritetaan itselleluovutus. Itselleluovutuksen 
tarkoituksena on havaita valmiissa työkohteessa virheet ja puutteet ennen osakohteen 
tilaajalle luovutusta. Itselleluovutuspöytäkirja on laadittu kylpyhuoneen itselleluovutuk-
sesta ja siihen tulee listata kaikki itselleluovutuksessa havaitut ongelmat. Listaan on 
jätetty sarake jokaisen tarkastettavan osa-alueen kohdalle, johon on tarkoitus kirjata 




nen osakohteen virallista luovutusta, jotta havaitut virheet ja puutteet ehditään korjaa-
maan. Itselleluovutuspöytäkirjat tallennetaan työmaan laatukansioon. Osakohteen itsel-
leluovutuspöytäkirja on liitteenä 9. 
 
Rakennusurakan yleisissä sopimusehdoissa on mainittu myös urakoitsijan itselleluovu-
tus velvollisuudesta. Rakennusurakan yleisissä sopimusehdoissa sanotaan, että urakoit-
sijan suoritusvelvollisuuteen kuulu tarkastaa tehdyn työn laatu, sekä korjata mahdolli-
sesti löytyneet virheet ja puutteet ennen kohteen tilaajalle tapahtuvaa luovutusta. (Ra-





Lasepal Oy:n kohteet ovat lähes poikkeuksetta sellaisia, joissa asukkaat asuvat töiden 
aikana. Tämän vuoksi yrityksen on hyvä kehittää toimintaansa asukaspalautteen avulla 
asiakasystävälliseen suuntaan. Asukaspalautelomakkeet jaetaan asuntoihin huoneiston 
luovutuksen yhteydessä, jolloin asukkailla on mahdollisuus antaa palautetta urakoitsijal-
le tehdystä työstä. Asukaspalautteiden perusteella tulisi pyrkiä kehittämään laatukansion 
sisältöä paremmin asukkaita ja yritystä palvelevaksi. Saadut asukaspalautelomakkeet 





Purkukatselmuslomake jaetaan remontoitaviin asuntoihin noin kaksi viikkoa ennen töi-
den aloitusta. Osakkeenomistaja täyttää purkukatselmuslomakkeessa olevat kohdat 
omatoimisesti ennen asunnon virallista purkukatselmusta tai sen aikana. Purkukatsel-
muslomakkeessa ovat kohdat mahdollisesti säilytettäville varusteille, mahdollisesti ta-
kaisin asennettaville kalusteille, ennen saneerausta havaituille virheille asunnossa, pos-
tin sijoitukselle rakennustöiden aikana ja asukkaan mahdollisille erityistoiveille. Lo-
makkeessa on myös tarjouspyyntökohta osakkaan haluamia lisätöitä varten, jotka eivät 
kuulu alkuperäiseen työurakkaan. Osakas hyväksyy purkukatselmuslomakkeen allekir-
joituksellaan ennen sen luovuttamista urakoitsijalle. Purkukatselmuslomakkeesta ote-




tana työnsuorittajille. Alkuperäinen purkukatselmuslomake arkistoidaan työmaan laatu-
kansioon. Purkukatselmuslomake on liitteenä 11. 
 
 
4.10 Työmaan perehdyttämiskaavake 
 
Pääurakoitsijan tulee perehdyttää työkohteeseen jokainen työmaalla työskentelevä työn-
tekijä. Työmaahan perehdyttämisen velvoittaa työturvallisuuslain 14 § 1 momentti. Pe-
rehdyttämisen suorittaa työmaan työnjohtaja. Perehdyttämislomake täytetään yhdessä 
kohteen perehdyttämisestä vastuussa olevan henkilön ja perehdytettävän henkilön kans-
sa. Kaikki perehdyttämislomakkeet arkistoidaan työmaan laatukansioon. Työmaan pe-
rehdyttämiskaavake on liitteenä 12. 
 
 
4.11 Työmaan kulkulupaluettelo 
 
Opinnäytetyön liitteenä 13 on työmaan kulkulupaluettelo. Kulkulupaluettelon avulla 
seurataan työmaalla työskenteleviä työntekijöitä ja siihen merkitään kaikki työmaalla 
työskentelevät työntekijät. Kulkulupaluetteloa ylläpitää työmaan vastaava työnjohtaja. 
Työntekijän tiedot täytetään kulkulupaluetteloon perehdytyksen yhteydessä. Kulkulupa-
luetteloon merkitään työntekijän nimi, mahdollisen tulityökortin voimassaoloaika, työ-
turvallisuuskortin voimassaoloaika, ensiaputaitoisuus, syntymäaika, kotikunta, työnan-
taja, työnantajan yritystunnus, työntekijän veronumero sekä luvan alkamis- ja loppu-
misajankohta. Kulkulupaluettelo on tarkoitettu tulostettavaksi A3 -muodossa ja kiinni-
tettäväksi työmaatoimiston seinään, jossa se on kaikkien nähtävillä. Esimerkiksi tapa-











Työmaakohtaisella laatusuunnitelmalla, työvaiheista laadituilla laatudokumenteilla ja 
muilla työnjohdon laadunhallintatyökaluilla, jotka tässä opinnäytetyössä on laadittu, 
kasvatetaan todennäköisyyttä onnistua saamaan laadukas eli suunnitelmien mukainen 
lopputulos. Laatusuunnitelma, laatudokumentit ja muut työnjohdon laadunhallintatyö-
kalut eivät kuitenkaan itsessään takaa laadukkaan lopputuloksen aikaansaamista, jollei 
vaatimuksia tuoda työnsuorittajien tietoon ennen töiden aloittamista. Jotta työtekijöiltä 
voitaisiin edellyttää laadukasta lopputulosta tekemästään työstä, heille tulee välittää 
valmiille työlle asetetut laatuvaatimukset ennen töiden aloitusta. 
 
Työlle asetettujen laatuvaatimusten tuomisella työntekijöiden tietoon ja tehdyn työn 
dokumentoinnilla on vaikutus takuuaikaisten virheiden määrän pienenemiseen ja tällöin 
yritykselle niistä koituvien kustannuksien pienenemiseen. Laatuvirheet voivat aiheuttaa 
harmia yritykselle myös muulla tavalla, kuten huonon laatumaineen leviämisellä. Pa-
himmassa tapauksessa huonon laatumaineen leviäminen saattaa aiheuttaa yrityksille 
työmaiden menettämisen kilpailijoilleen. Laatu toimii tällöin myös kilpailutekijänä yri-
tysten välillä. 
 
Asianmukaisella laatusuunnitelmalla saadaan työn tilaajalle vakuutettua yrityksen am-
mattitaito ja asiantuntevuus. Pääurakoitsijana toimittaessa tulee myös aliurakoitsijoilta 
velvoittaa laadunsuunnittelua ja dokumentointia. Pääsopimuksessa esitetyt laatuvaati-






Laatukansion käyttöönotto vaatii yrityksen johdolta perehtymistä sekä panostamista 
uusiin menetelmiin ja työn tarkistustapoihin, joita laadittu laatukansio tarjoaa. Laatu-
kansion sisältämien dokumenttien täyttäminen saattaa aiheuttaa hieman lisätyötä työn-
maan työnjohdolle ja sekoittaa hieman yrityksen vakiintuneita toimintatapoja, mutta 
niiden avulla saadaan tarvittavat asiat dokumentoitua ja vältytään mahdollisilta tuotan-
non laatuun liittyviltä epäselvyyksiltä prosessin eri vaiheissa. Laadittu laatukansio toi-
mii myös hyvänä ponnistuslautana mahdollisen laatujärjestelmän luomiseen.  
 
Opinnäytetyönä laaditun laatukansion ei ole tarkoitus olla lopullinen ja täysin kattava 
kuvaus yrityksen laadunhallinnasta. Se on Lasepal Oy:n ensimmäinen, joten sen sisältöä 
tulee pyrkiä kehittämään yrityksen ja asiakkaiden tarpeita paremmin palvelevaksi. Laa-
tukansion kehittäminen on pitkä prosessi, joka vaatii yrityksen johdolta aikaa, panosta-
mista ja halua parantaa yrityksen toimintaa. Laatukansion kehittämiseen tulee kerätä 
ideoita hankkeen eri osapuolilta saadun palautteen ja kehittämisehdotusten perusteella, 
jotta voitaisiin parhaalla mahdollisella tavalla täyttää osapuolten tarpeet. Myös remon-
toitavien huoneistojen asukkailta saatu palaute on tärkeää, koska yrityksen kohteet ovat 
lähes poikkeuksetta sellaisia joissa asukkaat asuvat työn aikana. 
 
Yksi laatukansion tärkeimmistä kehittämislähteistä on takuuaikana havaitut virheet ja 
puutteet. Saatujen takuuvirhelistojen avulla tulisi pyrkiä löytämään toistuvat virheet ja 
puutteet sekä kehittää laatukansiota siten, että havaitut ongelmat voitaisiin ehkäistä tu-
levaisuudessa. Tällöin vältytään takuukorjauksiin kuluvilta kustannuksilta ja varmistut-
taisiin, että asukkaat ovat tyytyväisiä tehtyyn työhön. Laatukansion korjaustoimenpide 
toistuvien virheiden ja puutteiden eliminoimiseen voisi olla esimerkiksi tarkistuslistan 
tekeminen kyseisestä työvaiheesta, jossa ongelmia on havaittu. Tällöin varmistuttaisiin 
siitä, että mahdollisia virheitä ei pääsisi tapahtumaan enää jatkossa. 
 
Laatukansiossa on huomioitu myös yrityksen nykyisten toimintatapojen puutteita. Yksi 
näistä on osakohteen itselleluovutus. Osakohteen itselleluovutusta ei ole yrityksen työ-
maalla toteutettu tiukan aikataulun vuoksi, mutta se olisi hyvä ottaa käytännöksi työ-
mailla. Laaditussa laatukansiossa on osakohteen itselleluovutuskaavake (liite 9), jota voi 




saamaan virheetön lopputulos todelliseen osakohteen valvojalle luovutukseen. Tällöin 
asukkaatkin olisivat tyytyväisiä, kun huoneisto valmistuisi suunnitellussa ajassa, eikä 
asunnossa käytäisi enää suunnitellun työajan jälkeen korjailemassa tehtyä työtä. Itselle-
luovutukseen tulisi jättää aikatauluun aikaa siten, että sen suorittamiseen jäisi ainakin 
viisi työpäivää ennen virallista luovutusta, jotta virheet ehdittäisiin korjaamaan. Itselle-
luovutuslistoista saatavalla virhe- ja puutetiedoilla pystytään myös kehittämään laatu-
kansion sisältöä sellaiseen suuntaan, että havaitut ongelmat pystyttäisiin eliminoimaan 
jatkossa jo työteon aikana.  
 
Laatukansioon laadittuja dokumentteja tulee kehittää tarvittaessa paremmin yrityksen 
toimintatapoja palveleviksi, mikäli siihen koetaan olevan tarvetta. Esimerkiksi aloitus-
palaverimuistiosta (liite 2) on tehty epäselvyyksien välttämiseksi erittäin laaja, mutta 
jokainen kohta ei siinä välttämättä ole jokaisessa urakassa oleellinen. Aloituspalaveri-
muiston sisältöä voidaan karsia tarpeen mukaan siten, että siinä tulee yrityksen johdon 
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1 Laatusuunnitelman tarkoitus ja jakelu 
 
Laatusuunnitelmassa esitetään organisaatio, keinot ja vastuunjako, joiden avulla työlle 
asetetut taloudelliset ja ajalliset tavoitteet sekä laatuvaatimukset saavutetaan.  
 
Laadunvarmistustoimenpiteet perustuvat yrityksen käyttämiin toimintamalleihin, raken-
nuttajan laatimaan kohteen urakkaohjelmaan ja -rajaliitteeseen, rakennusselostuksiin, 
työohjeisiin sekä hyvään rakennustapaan. 
 
Laatusuunnitelman toimivuutta arvioidaan sen käyttäjiltä tulleen palautteen perusteella 
ja suunnitelmamallia pyritään jatkuvasti kehittämään vastaamaan paremmin yrityksen, 
asiakkaiden ja eri projektien tarpeita. Laatusuunnitelma pidetään ajan tasalla päivittä-
mällä sen tietoja tarpeen tullen. 
 
Työmaanlaatusuunnitelma jaetaan  
- kohteen valvojalle Seppo Luirolle 
- kohteen vastaavalle työnjohtajalle Mikko Airostolle 




2.1 Kohde  
 
Työmaa  As. Oy Pispanhovi 
Työmaan numero  
Rakennusaika Kohteen tulee valmistua vuoden 2012 aikana. 
Osoite  Pispalanvaltatie 27 
  33250 Tampere 
Kohteen erityispiirteet  
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- ahdas työmaajärjestely 
- kireä aikataulu 
- erityissuunnittelua vaativat kriittiset työvaiheet 




Rakennuttaminen ja valvonta  
 
Yritys  Lara Oy 
Nimi  Seppo Luiro 
Puhelin nro  0400 939 372 
Sähköposti  seppo.luiro@laraoy.com 
Osoite  Pyhäjärvekatu 5 B, Klingendahl 
  33200 Tampere 





- rakennuttajan hankinnat 
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Tilaaja  As. Oy Pispanhovi 
Nimi(isännöitsijä) Marjo Koivuranta   
Puhelin nro  0400 333 690 
Sähköposti  marjo.koivuranta@tkp.fi 
Osoite  Kraatarinraitti 3 C 





Yritys  Ins. toimisto Mikko Ilvesmäki 
Suunnittelija  Mikko Ilvesmäki  
Puhelin nro  050 5911 587 
Sähköposti  mikko.ilvesmaki@elisanet.fi 
Osoite  Tierankatu 17 
  33900 Tampere 
   
 
Sähkösuunnittelu   
 
Yritys  Sähkösuunnittelutoimisto Eero Rukajärvi 
Suunnittelija  Eero Rukajärvi   
Puhelin nro  040 5958 655 
Sähköposti  eero.rukajärvi@co.inet.fi 
Osoite  Yliopistonkatu 60 A 
  33100 Tampere 
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Rakennesuunnittelu   
 
Yritys  Arkion Oy 
Suunnittelija  Pirjo Badermann   
Puhelin nro  040 510 7000 
Sähköposti  pirjo.badermann@arkion.fi 
Osoite  Pyynikintori 3 





Yritys  Lasepal Oy 
Työmaan vastaava tj Mikko Airosto 
Projektipäällikkö Lassi Jääskeläinen 
Toimitusjohtaja Tarja Jääskeläinen 
Puhelinnumero 050 - 3211220 (Mikko Airosto) 
  040 - 0838116 (Lassi Jääskeläinen)  
  044 - 5557714 (Tarja Jääskeläinen) 
Sähköposti  mikko.airosto@lasepal.fi 
  lassi.jaaskelainen@lasepal.fi 
  tarja.jaaskelainen@lasepal.fi 
Osoite  Lakalaivankatu 4 B 
  33840 Tampere 
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Yritys  Ylö-Asbest Oy  
Työnjohtaja  Yavuz Abdulkadir 
Puhelin nro  040 - 7076831 
Sähköposti  yavuz.abdulkadir@yloasbest.com 
Osoite  Rapinkorventie 6 
  37150 Nokia 




Yritys  Nokian Sähkötekijät Oy 
Työnjohtaja  Reijo Salomaa 
Puhelin nro  050 5588833 
Sähköposti  reijo.salomaa@nokian-sahkotekijat.fi 
Osoite  Myllysaarentie 8 
37120 Nokia 




Yritys  LVI T. Kaapu Oy 
Työnjohtaja  Heikki Kaapu 
Puhelin nro  040 5265267 
Sähköposti  tkaapu@gmail.com 
Osoite  Korkeemäenkatu 11 
37100 Nokia  
Urakka  Putkiurakka 
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2.2 Oman henkilöstön vastuualueet 
 
 
Lassi Jääskeläinen  
- kokonaisvastuu hankkeesta 
- aliurakoitsija ja hankintasopimukset 
- sopimus- ja tilaushankinnat 
- lisä- ja muutostyölaskenta 
- kustannusseuranta ja -ohjaus 
 
Mikko Airosto  
- työmaan toteutus ja työnjohto 
- laatu-, ajalliset ja taloudelliset vastuut 
- yhteydet viranomaisiin 
- tiedotus asukkaille 
- aikataulutus 
- lisä ja muutostyötilaukset 
- työ- ja laadunvalvontasuunnitelmat 









  TYÖMAAN     




Lasepal Oy 0400 838 116 Y-tunnus 1032629-0 
Lakalaivankatu 4 B  03 343 2198 fax 





3.1 Aikataulun hallinta 
 
Tuotantoa ohjataan yleisaikataulun mukaiseksi rakennusvaiheaikataulujen avulla. Työ-
maan laatusuunnitelmassa esitetään laadittavat rakennusvaiheaikataulut, aikataulun 
valmistumispäivä-määrä sekä aikataulujen laadinnasta vastaavat henkilöt.  
 
Rakennusvaiheaikataulu Laatija   Valmistumispäivä 
A rappu  Vastaava TJ Mikko Airosto pv/kk 
B rappu  Vastaava TJ Mikko Airosto pv/kk 
C rappu  Vastaava TJ Mikko Airosto pv/kk 
D rappu  Vastaava TJ Mikko Airosto pv/kk 
E rappu  Vastaava TJ Mikko Airosto pv/kk 
 
Tuotannon etenemistä aikataulun mukaan seurataan urakoitsijapalavereissa. Rakennut-
tajalle raportoidaan aikataulutilanteesta työmaakokouksissa. Havaittuihin aikatauluhäi-





Kustannuksia ohjataan hankkeen tavoitearvion mukaiseksi materiaali- ja työmenekki-
seurannan avulla. Vastaava työnjohtaja seuraa työmaan toteutuneita kustannuksia ja 
vertaa niitä tavoitearvioon. Poikkeamiin puututaan ja niille etsitään korjaavia ratkaisuja. 
Työmaan vastaava työnjohtaja hyväksyttää muutos- ja lisätyöt työmaakokouksissa ra-
kennuttajalla sekä hoitaa niiden maksuun panon.  
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Työmaan hankinnat suunnitellaan hankintasuunnitelmilla, -taulukoilla tai -aikataulun 
avulla. Rakennustyö suoritetaan sopimusasiakirjojen mukaisilla rakennustarvikkeilla, 
joista arkistoidaan materiaalitodistukset. Suunnitelmista poikkeavia vaihtoehtoisia ra-
kennustuotteita voidaan käyttää vain tilaajan suostumuksella ja rakennuttajan mahdolli-
sella vastaavuus menettelyllä, joka on esitetty kohteen urakkaohjelmassa.  
 
Aliurakka-, hankintasopimukset sekä sopimus- ja tilaushankinnat hoitaa kohteen projek-
tipäällikkö Lassi jääskeläinen ja kohteen pienhankinnoista vastaa kohteen vastaava 
työnjohtaja Mikko Airosto. 
 
 
4 Suunnitelmien hallinta 
 
Sopimuspiirustukset ovat projektipäällikkö Lassi Jääskeläisen hallinnassa. Työmaan 
suunnitelmat toimitetaan vastaavalle työnjohtajalle, joka tarkastaa ne ja jakaa ne eteen-
päin. Ennen uusien suunnitelmien jakamista työmaalle, kerätään kaikki vanhat suunni-
telmat pois työmaalta, jonka jälkeen ne merkitään ja arkistoidaan. Työmaalle toimite-
taan kaksi piirustussarjaa ja projektipäällikölle yksi piirustussarja. Piirustusluettelo pide-
tään ajan tasalla koko työmaan ajan. 
 
Suunnitelmista ei poiketa ilman suunnittelijan kirjallista suunnitelmamuutosta. Mahdol-
lisia lisä- ja muutostöitä ei toteuteta ennen asiakkaan kirjallista tilausta. Jokaisesta lisä- 
ja muutostyöstä tehdään kirjallinen tarjous. Lisä- ja muutostyötä ei aloiteta ennen kun 
tarjous on hyväksytty. Kaikki muutokset ilmoitetaan suunnittelijalle, joka merkitsee ne 
suunnitelmiin. Ilmoitus tulee tehdä hyvissä ajoin ennen kohteen luovutusta. 
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5 Riskien hallinta 
 
Työmaan riskien kartoituksella pyritään etukäteen löytämään työmaalla syntyvät toden-
näköiset ja olennaiset ongelmat sekä varautumaan niihin. Ongelmat suunnitellaan toi-
mihenkilöiden kesken ryhmätyönä, jotta kaikki työhön vaikuttavat riskit tulisi otettua 
huomioon. Työn riskejä voidaan pyrkiä ennustamaan rakennustyöselostuksesta, urakka-
rajaliitteestä, yleisaikataulusta ja rakennuskohteesta laadittujen suunnitelmien pohjalta. 
Ongelmia ovat ajalliset, toiminnalliset, tekniset, hankintojen, ympäristöön tai työturval-




5.1 Tekniset ongelmat 
 
(ovat suunnitelmiin, rakenteisiin, materiaaleihin, asennusdetaljeihin yms. liittyviä on-
gelmia) 
Ongelma Seuraus Ratkaisu Vastuu 
    
    
    
    
    
    
 
 
  TYÖMAAN     




Lasepal Oy 0400 838 116 Y-tunnus 1032629-0 
Lakalaivankatu 4 B  03 343 2198 fax 
33840 Tampere www.lasepal.fi 
12
5.2 Toiminnalliset ongelmat 
 
(ovat aikatauluun, säähän, työolosuhteisiin, työjärjestykseen tai työmenetelmään liitty-
viä ongelmia) 
Ongelma Seuraus Ratkaisu Vastuu 
    
    
    
    
    
    
 
 
5.3 Hankinnan ongelmat 
 
(ovat toimittajan laaduntuottokykyyn, toimitusaikaan, saatavuuteen, materiaalin laatuun 
tai käsiteltävyyteen liittyviä ongelmia) 
Ongelma Seuraus Ratkaisu Vastuu 
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5.4 Työturvallisuus- ja ympäristöongelmat 
 
(Liittyvät jätteisiin, ympäristöongelmiin, maaperän saastumisvaaraan yms.) 
Ongelma Seuraus Ratkaisu Vastuu 
    
    
    
    
    








Rakennuskohteen toteutuksen tavoitteena on saavuttaa suunnitelmien mukainen loppu-
tulos hyvää rakennustapaa toteuttaen sekä ottaen hyvä laatu huomioon. Toteutus suori-
tetaan työturvallisesti, kaikilta osin työkohtaiset laatuvaatimukset ja tavoitteet täyttäväs-





Laadunvarmistussuunnitelmassa esitetään taulukkomuodossa, miten koko projektin laa-
dunvarmistus tullaan suunnittelemaan ja dokumentoimaan eri vaiheissa. Laadunvarmis-
tussuunnitelmat laadittiin omista töistä sekä aliurakoitsijoiden töistä. Laadunvarmistus-
suunnitelmat ovat laatusuunnitelman liitteenä 1 ja 2. 
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6.3 Aliurakoitsijan laadunvarmistus 
 
Aliurakoitsijan tulee toimittaa ennen töiden aloittamista pääurakoitsijalle laatusuunni-
telman tekemästään urakasta, jonka pääurakoitsija hyväksyy ja se arkistoidaan pääura-
koitsijan hallinnassa olevaan laatukansioon. Aliurakoitsijoiden työnjohto suorittaa omi-






Pääurakoitsijan velvollisuus on pitää yllä rakennushankkeen tarkastusasiakirjaa, johon 
merkitään kaikki tarkastukset kohteen vastuuhenkilöiden ja tarkastajien toimesta (vas-
taava työnjohtaja, kvv-työjohtaja, sähkötyönjohtaja, rakennusvalvoja, rakennuttajan 
valvoja, yms.). Työmaan vastaava työnjohtaja huolehtii tarkastusasiakirjasta ja liittää 
sen luovutusasiakirjojen joukkoon.  
  
 
6.5 Huoneistokohtaiset tarkastuslistat 
 
Huoneistojen oviin kiinnitetään tarkastuslista, johon merkitään jokainen huoneistossa 
tehtävä työvaihe. Työvaiheen suorittamisen jälkeen vastaava työnjohtaja tarkastaa työ-
vaiheen, jonka jälkeen hän kuittaa työvaiheen tarkastetuksi tarkastuslistaan omalla alle-
kirjoituksellaan ja päivämäärällä. 
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Aloituspalaverissa käydään läpi työurakan suorittajan kanssa kyseisen urakan laatuvaa-
timukset, urakkarajat, suunnitelmat, mallikatselmuksen vaatimukset, sijainti ja ajankoh-
ta, työaikataulu, työjärjestys, töiden yhteensovittaminen yms. Palavereja voidaan järjes-
tää myös urakan aikana, mikäli siihen tulee tarvetta. Aloituspalaverista laaditaan muis-





Työmaakokouksia järjestetään urakkaohjelmassa määrätyllä tavalla noin kuukauden 
välien, ennalta sovittuun ajankohtaan. Seuraavan kokouksen ajankohta päätetään aina 
työmaakokouksen päätteeksi. Työmaakokouksesta laaditaan kokouspöytäkirja, joka 
arkistoidaan laatukansioon. Työmaakokoukseen osallistuu yleensä projektipäällikkö, 
työmaan vastaavatyönjohtaja, työmaanvalvoja, sähköurakoitsijan ja putkiurakoitsijan 





Rakennushankkeen pääurakoitsijan velvollisuus on huolehtia, että työmaalla pidetään 
työmaapäiväkirjaa, johon päivittäin merkitään tiedot ja tapahtumat joilla on merkitystä 
tehtävälle rakennustyölle. Päiväkirjaan on merkittävä pyydettäessä tilaajan, viranomai-
sen ja kenen tahansa työmaan urakoitsijan, asiantuntijan tai tavarantoimittajan esittämä 
työmaata koskeva huomautus. Työmaanpäiväkirjan pitäjän on kuittauksella, tai muulla 
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tavalla osoitettava, että jollekin muulle osapuolelle päiväkirjassa osoitettu huomautus on 
tuotu hänen tietoonsa. 
 
 
7.4 Asukkaille tiedottaminen 
 
Urakoitsija tiedottaa asukkaita kirjallisilla tiedotteilla sekä järjestää heille tarvittaessa 
tiedotustilaisuuksia. Jaettavissa tiedotteissa on vastaavan työnjohtajan yhteystiedot, sekä 
esimerkiksi alkavan työn alkamis- ja päättymisajankohta, tehtävä työ, työn vaikutukset 
asukkaisiin, sekä asukkaan toimintaohjeet esteettömään työn aloitukseen, kuten turvalu-
kon auki jättäminen ja omien tavaroiden siirtäminen työskentelyalueelta. Tiedotteet py-
ritään jakamaan hyvissä ajoin ennen toimenpiteiden aloitusta. 
 
Mikäli asukas ei ole kotona töiden teon aikana ja asunnossa joudutaan käymään ilmoite-
tun työskentelyajan ulkopuolella, jätetään hänelle ilmoitus asunnossa käynnistä. Asuk-




8 Kohteen luovutus 
 
Moitteettoman luovutuksen aikaansaamiseksi, ennen virallista luovutusta, suoritetaan 
kohteen/osakohteen itselleluovutus. Tarkastuksessa kirjataan kaikki havaitut virheet 
itselleluovutuspöytäkirjaan, jotka korjataan ennen virallista kohteen/osakohteen luovu-
tusta. Itselleluovutuksen tarkoitus on luovuttaa kohde/osakohde virheettömänä tilaajalle. 
Itselleluovutukseen sisältyy tehtyjen töiden tarkistuksen, laite- ja asennustapatarkastuk-
set, koekäytöt sekä säädöt.  
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9 Työturvallisuus ja ympäristö 
 
Tehtävät työ suoritetaan työturvallisuusvaatimusten mukaisesti, siten että niistä ei ai-
heudu vaaraa tekijöille, eikä työmaa-alueella liikkuville kohteen asukkaille tai muille 
sivullisille. Työmaa-alue pidetään hyvässä järjestyksessä, jotta yleisilme pysyisi hyvänä, 
sekä minimoitaisiin esimerkiksi kompastumisista aiheutuneet tapaturmat sekä läheltä 
piti -tilanteet.  
 
Liikenneväylät ja kulkuväylät pidetään käyttökunnossa ja turvallisesti opastettuina työ-
maan ajan. Maanrakennustöiden yhteydessä kaivannot puomitetaan ja asian mukaiset 
kulkusillat järjestetään tarvittaessa. 
 
Purkutöistä aiheutuvan purkujätteen lajittelu suoritetaan lajittelevana purkuna omille 
lavoilleen. Työmaalle järjestetään jätelavat sekajätteelle, kivilava betonijätteille sekä 
puu ja -metallijätteille omat lavat.  
 
Purkutyöstä aiheutuvan pölyn eliminoimiseksi työskentelytila rajataan pölytiiviillä suo-
jaseinillä ja pölyävien työvaiheiden ajaksi tila alipaineistetaan asbestipurkutason suodat-
timella varustetulla alipaineistajalla, sekä siivoamisessa käytetään tehokkaalla suodatti-
mella varustettuja imureita. 
 
Työmaan jätehuoltosuunnitelmassa on esitetty tarkemmin työmaan jätehuollon toiminta, 
jätteiden lajittelu, sekä pölynhallinta ja siivous. Työmaan jätehuoltosuunnitelma on laa-
tusuunnitelman liitteenä 3. 
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10 Laatusuunnitelma ylläpito 
 
Laatusuunnitelmaa kehitetään jatkuvasti paremmin osapuolia palvelevaksi. Laatusuun-













Liite 1. Omien töiden laadunvarmistussuunnitelma 
Liite 2. Aliurakoiden laadunvarmistussuunnitelma 




Työmaa ja työmaan numero
Laatija
Päivämäärä


















































Kohteen	  nimi: As	  Oy	  Pispanhovi
Osoite: PispalanvaltaUe	  27,	  33101	  Tampere
Vastaava	  työnjohtaja: Mikko	  Airosto
Jätehuollosta	  vastaava: Mikko	  Airosto
Jätehuollon	  toiminta
Lajiteltavat	  jätelajit Laji\elutapa Keräyskalusto JäteasUan	  tyhjennys JäteasUan	  tyhjennyspaikka
Sekalainen	  rakennusjäte Vaihtolava Käsin,	  ko]kärryt Kuljetusliike	  Koivisto	  Oy Toivonen	  YhUöt/Ruskon	  jä\eenkäsi\elylaitos
Kiviainesjäte Vaihtolava Ko]kärryt Kuljetusliike	  Koivisto	  Oy Toivonen	  YhUöt/Ruskon	  jä\eenkäsi\elylaitos
Ongelmajä\eet Omiin	  asUoihin Käsin oma	  kuljetus Lassila&Tikanoja,	  Tarastenjärven	  jä\eenkäsi\elylaitos
Metalli Erilleen Käsin,	  ko]kärryt Valto	  Koivula	  Oy Valto	  Koivula	  Oy
TYÖMAAN	  JÄTTEIDEN	  LAJITTELUOHJEET: PÖLYNHALLINTA	  JA	  SIIVOUS	  TYÖMAALLA:
JÄTEJAE JÄTEJAE	  SISÄLTÄÄ: HUOM!
Sekajäte Ei-­‐hyödyntämiskelpoinen	  
sekalainen	  rakennusjäte,	  -­‐esim:	  
Lasi-­‐	  ja	  kivivillaeristeet,	  EPS-­‐	  ja	  
XPS-­‐eristeet,	  paperi,	  pahvi,	  







1.Alueilta,	  joissa	  työskennellään	  suojataan	  la]at	  suojapaperilla	  ja	  
kovalevyllä.	  Reunat	  teipataan	  Uiviiksi.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2.Työskentelyalue	  eristetään	  muusta	  huoneistosta	  muovisella	  
pölysuojaseinällä,	  jossa	  on	  vetoketjuovi.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3.Pölyävissä	  työvaiheissa	  työskentelyUlat	  alipaineistetaan	  
suoda]mella	  varustelulla	  alipaineistajalla	  asbesUtöiden	  
tasoisesU.	  
Kiviainekset Kiviainesperustainen	  jäte:	  Uilet,	  
harkot,	  kiviaineinen	  purkujäte,	  
betoni,	  laasUjäte
4.AsbesUurakoitsija	  alipaineistaa	  asunnot	  linjoi\ain	  kellariin.
Metalli Kierrätyskelpoinen	  metalliromu:	  
pelU,	  harja-­‐	  ja	  pyöröteräs,	  
ratakiskot,	  metalliovet,	  
viemäriputket,	  vesijohtoputket
6.Porraskäytävä,	  kellarikäytävä	  ja	  yleiset	  Ulat	  pidetään	  puhtaana	  
roskista	  päivi\äin	  ja	  perjantaisin	  imuroidaan	  pölyt	  pois.
Ongelmajä\eet Jä\eitä,	  jotka	  vaaUvat	  





















Työvaiheeseen liittyvät suunnitelmat, jotka aloituspalaverissa katselmoitiin
Suunnitelmissa havaitut puutteet ja virheet
Suunnitelmien kehitysehdotuksia
Sopimusasiakirjoissa laatuvaatimuksia käsiteltävät kohdat
Työvaihetta koskevat normit, ohjeet yms.
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Malliasennuksen sijainti ja ajankohta
Tarkemittauksien järjestäminen ja dokumentointi
Erillisten työvaiheiden vastaanotot
Työn lopullinen vastaanotto
Muut tarkastukset ja mittaukset
AIKATAULU
Työn aloitus- ja lopetusajankohdat
Päivittäinen työskentelyaika ja käytettävät resurssit
Välitavoitteet (määrittely ja ajankohdat)
Materiaalien hankinta














Sähkölaitteet, energia ja vesi
Valaisu ja valaisukalusto
Työjärjestys
Työohjeet (työmaan tai työvaiheen erityispiirteiden edellyttämä ohjeistus)
Jätteiden ja ylimääräisen materiaalin käsittely
Valmiin työn suojaus
Edeltävät työvaiheet
Edeltävien työvaiheiden puutteet ja korjattavat asiat















Työvaiheeseen liittyvät käyttööotto- ja kunnossapitotarkastukset
Urakoitsijan/työryhmän työturvallisuudesta vastaava henkilö(yhteystiedot)
Tilaajan työturvallisuudesta vastaava henkilö(yhteystiedot)
Työvaiheen työturvallisuusriskit
Työmaasuunnitelma tai työvaiheesta tehty työvaihesuunnitelma
Työmaakokoukset
Urakoitsijapalaverit
















Työskentelyalue ja lähtötiedot siinä tilassa että työt voidaan aloittaa
Työskentelyalue ja lähtötiedot siinä tilassa että työt voidaan aloittaa
Asiakirjan laatija Aika Paikka
Tilaajan edustaja (allekirjoitus ja nimen selvennys)
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NRO Valvontakohde Vaatimus Todennusmenetelmä Tarkastus tiheys Dokumentointitapa Vastuu
Alusta
1 Vanha kiinnityslaasti poistettu betonipinnalle asti silmämääräisesti joka nurkka Joka kph Tarkastuslista
2 Pölyttömyys pölytön silmämääräisesti Joko kph Tarkastuslista
3 Kosteus < 85 % kosteusmittari Joka kph Tarkastuslista
4 Lattiakaadot
-kaivon ympäriltä r = 0,5m 1:50 vesivaaka ja mitta Joka kph Tarkastuslista
-muualla 1:100…1:80 vesivaaka ja mitta Joka kph Tarkastuslista
5 Seinän suoruus 2m:n matkalla ±3 mm linjari 2 m + mitta Joka kph Tarkastuslista
Vedeneristys
6 Kalvonpaksuus
-seinä 0,5 mm koepala + työntömitta Joka kph Tarkastuslista
-lattia 0,6 mm koepala + työntömitta Joka kph Tarkastuslista
7 Nurkkanauhat Asennettu seinien ja lattian liittymiin silmämääräisesti Joka kph Tarkastuslista
8 Läpiviennit Läpivientien ympärillä kangaskuitunauhat silmämääräisesti Joka kph Tarkastuslista
9 Lattiakaivot 2 x kuitukangas  400 mm x 400 mm silmämääräisesti Joka kph Tarkastuslista
10 Kankaiden limitys > 50 mm mitta Joka kph Tarkastuslista
11 Lattiarajan ylösnousu > 100 mm mitta Joka kph Tarkastuslista
12 Työskentelylämpötila > + 15 C lämpötilamittari Pistokokein
13 Kuivumisaika 1. levitys 6 h; 2. levitystä 12 h aikaseuranta Pistokokein
Laatoitus
14 Laatan tartunta pohjaan ei kopoa koputtelemalla Pistokokein Tarkastuslista
15 Laastin "avoaika" 10 min aikaseutanta Pistokokein
16 Laattajako ei alle 1/2 laattoja silmämääräisesti Joka kph Tarkastuslista
17 Seinän tasaisuus ±3 mm linjari 2 m + mitta Pistokokein Tarkastuslista
Laatoituksen kuivuminen ennen
saumausta
19 Saumat Suorat, ei huokosia silmämääräisesti Joka kph Tarkastuslista
20 Silikonisauma Saumat puhdistettu kiinnityslaastista, max silmämääräisesti Joka kph Tarkastuslista
leveys 5 mm
18 1 vrk aikaseutanta Pistokokein












Tarkasteltava kohde Vaatimus Todennusmenetelmä Tulos Tarkastanut Pvm
Vanha kiinnityslaasti poistettu betoni-/tiilipinnalle asti silmämääräisesti
Pölyttömyys pölytön silmämääräisesti
Kosteus < 85 % kosteusmittari
Lattiakaadot
-kaivon ympäriltä r = 0,5m 1:50 vesivaaka ja mitta
-muualla 1:100…1:80 vesivaaka ja mitta
Lattialämmitys Virta kulkee Virtamittari
Seinän suoruus 2m:n matkalla ±3 mm linjari 2 m + mitta
HUOMIO! (Poikkeukset yms. tuloksiin vaikuttavat seikat)












Tarkasteltava kohde Vaatimus Todennusmenetelmä Tulos Tarkastaja Pvm
Laatan tartunta pohjaan ei kopoa koputtelemalla
Laastin "avoaika" 10 min aikaseutanta
Laattajako ei alle 1/2 laattoja silmämääräisesti
Seinän tasaisuus ±3 mm linjari 2 m + mitta
Laatoituksen kuivuminen ennen
saumausta
Saumat Suorat, ei huokosia silmämääräisesti
Saumat puhdistettu kiinnitys-
laastista, max leveys 5 mm
















Tarkasteltava kohde Vaatimus Todennusmenetelmä Tulos Tarkastaja Pvm
Työn suorittaja Omaa vedeneristys sertifikaatin
Kalvonpaksuus
-seinä 0,5 mm koepala + työntömitta
-lattia 0,6 mm koepala + työntömitta
Nurkkanauhat Asennettu seinien ja lattian liittymiin silmämääräisesti
Läpiviennit Läpivientien ympärillä kangaskuitunauhat silmämääräisesti
Lattiakaivot 2 x kuitukangas 40 x 40 m2 silmämääräisesti
Kankaiden limitys > 50 mm mitta
Lattiarajan ylösnousu > 100 mm mitta
Työskentelylämpötila > + 15 C lämpötilamittari
Kuivumisaika 1. levitys 6 h; 2. levitystä 12 h aikaseuranta















Mallin sijainti ja laajuus
S l kuunnite ma-asia irjat
Katselmuksessa käytetyt apuvälineet
Mahdolliset poikkeamat suunnitelmista tai sopimuksen mukaisesta urakkasisällöstä
Katselmuksen tulos
Muistiinpanot: työmenetelmät  materiaalit  työn jälki  mittaustulokset, , ,
Havaitut poikkeamat tai puutteet, sovitut muutokset/korjaukset
Hyväksyntä hyväksytty
h äk tt  d llä i it i  t k iyv sy y e e ma n u n muu o s n













Pystyrungot vesi ja viemäri
Palokatkot
Kaivojen valu































Huoneiston puhtaus ja pölyttömyys
Laatoituksen, saumojen, ja kattopintojen kunto
Vesikalusteet ja LVI-työt
Sähköpistokkeiden, -laitteiston ja valojen toiminta
Muut havaitut puutteet ja virheet
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Hyvä	  As	  Oy	  Pispanhovin	  osakas	  
	  
Työt	  asunnossanne	  ovat	  valmistumassa.	  Pyydämme	  teitä	  kirjaamaan	  mahdolliset	  virheet	  ja	  
puutteet	  oman	  asuntonne	  osalta	  tälle	  lomakkeelle.	  Palautteenne	  on	  meille	  tärkeä.	  
	  
Asunto	  nro.	  ______________________	  
	  
Asukkaan	  nimi	  __________________________________________________________________	  
	  
Asukkaan	  puh.	  nro.	  _______________________________________________	  
	  























Ole	  hyvä	  ja	  palauta	  tämä	  lomake	  työmaan	  työnjohdolle	  tai	  LASEPAL	  OY:n	  




























Asukas remontin ajan paikalla Kyllä Ei Osittain
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  TYÖKOHTEESEEN   LIITE 12 
PEREHDYTTÄMINEN 
 
PROJEKTIN/TYÖMAAN NIMI JA OSOITE: 
- As Oy Pispanhovi 
- Pispalanvaltatie 27, 33250 Tampere 
 
PÄÄTOTEUTTAJAN NIMI: Lasepal Oy  
 






S E L V I T E T T Ä V Ä T   A S I A T   H U O M A T T A V A A  
  1.   Rakennettavan kohteen esittely □ ______________________________ 
  2.   Toteutusorganisaatio: tilaaja, pää-, sivu-  
        ja aliurakoitsijat   □ ______________________________ 
  3.   Kohteen aikataulu ja työmaan aluesuunn. □ ______________________________ 
  4.   Henkilöstötilat ja varastoalueet  □ ______________________________ 
  5.   Työmaan järjestys ja siisteys (jokaisen 
        velvollisuus), jätehuolto  □ ______________________________ 
  6.   Työterveyshuolto ja ensiapuvalmius □ ______________________________ 
  7.   Paloturvallisuus, sammutuskalusto, tuli- 
        työt ja tupakointi   □ ______________________________ 
  8.   Tärkeimmät rak.koneet ja käytön opastus  □ ______________________________ 
  9.   Pienkoneet:sirkkeli, hiomakone jne., nosto- 
        apuvälineet ja käytön opastus  □ ______________________________ 
10.   Rakennusaikainen sähköistys     □ __________________________________ 
11.   Työtelineet, kulkutiet, portaat, tikkaat; 
        rakenne ja liikk. niillä sekä niiden kunn. pito □ ______________________________ 
12.   Suojarak., kaiteet, aukkojen suojakann., 
        suojaverk. ja kulkuteid.suojakatokset □ ______________________________ 
13.   Suojakypärän ja muiden henkilönsuojaimien 
        käyttö, huolto ja säilytys  □ ______________________________ 
14.   Terveydelle vaaralliset aineet, materiaa- 
        lien käyttöturvallisuus   □ ______________________________ 
15.   Käyttöönotto- ja vkotarkastukset, 
        päivittäinen valvonta □ ______________________________ 
16.   Työntekijän velvollisuus ilmoittaa havaitut 
        puutteet ja viat esimiehelle  □ ______________________________ 
17.   Työpaikan työsuojeluorganisaatio  □ ______________________________ 
18.   Alueella liikkuminen                    □ ______________________________ 
19.   Yrityksen turvallisuusaineisto, työmaaohje   □ ______________________________ 
20.   Työmaakierros   □ ______________________________ 
21.   Tällä työmaalla on erityisesti varottava: 
         __________________________________________________________________ 
         __________________________________________________________________ 
         __________________________________________________________________ 
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Rakennustyömaa As. Oy Pispanhovi Rakennuttaja Lara Oy
Pääurakoitsija Lasepal Oy Yhteyshenkilö Seppo Luiro
Vastaava mestari Mikko Airosto Puhelin 0400 939 372
Puhelin 050 3211220 s-posti seppo.luiro@laraoy.com
s-posti mikko.airosto@lasepal.fi
Työntekijän Työntekijän Tulityö- Työturvallisuus- Ensiapu Syntymäaika Lupa alkanut Lupa päättynyt











































Veronumero HUOM!lupa Kotikunta Työnantaja Yritystunnus
